**GD** Tech

2024

# Termo de Abertura do Projeto

# Integrantes do projeto

| Victor Hugo Tenório Pinheiro        |
|-------------------------------------|
| Paulo Willian Tenório               |
| Lucas Castro Assis dos Santos       |
| Andre Luis Alves da Silva Rodrigues |
| Daniel Peixoto da Costa             |
|                                     |

# Histórico de alterações do documento

| Versão | Alteração efetuada | Responsável                  | Data       |
|--------|--------------------|------------------------------|------------|
| 1.0    | Versão inicial     | Victor Hugo Tenório Pinheiro | 07/03/2024 |
|        |                    |                              |            |
|        |                    |                              |            |
|        |                    |                              |            |
|        |                    |                              |            |
|        |                    |                              |            |
|        |                    |                              |            |
|        |                    |                              |            |

# Sumário

| Integrantes  | do projeto 1                              |
|--------------|---|
| Histórico de | e alterações do documento 1               |
| 1.           | Propósito ou justificativa do Projeto 3   |
| 2.           | Objetivos do Projeto 3                    |
| 3.           | Requisitos de alto nível 3                |
| 4.           | Premissas3                                |
| 5.           | Restrições 4                              |
| 6.           | Descrição do Projeto em alto nível 4      |
| 7.           | Limites do Projeto 4                      |
| 8.           | Riscos de alto nível 4                    |
| 9.           | Estrutura Analítica do Projeto (WBS) 5    |
| 10.          | Resumo do cronograma de marcos 5          |
| 11.          | Resumo do orçamento 6                     |
| 12.          | Lista das partes interessadas 7           |
| 13.          | Requisitos para aprovação do Projeto 7    |
| 14.          | Gerente do Projeto 7                      |
| 15.          | Patrocinador 7                            |
| 16.          | Responsável pela autorização do Projeto 8 |
| 17.          | Assinatura do responsável 8               |

### 1. Propósito ou justificativa do Projeto

A propósito desse projeto de sistema é facilitar e agilizar os processos de gestão de dados, de forma que o cliente possa utilizar o mesmo da melhor forma possível para resolver problemas. Um sistema de academia requer, como principal objetivo, gestão de dados de alunos e instrutores, sendo super importante o controle desses dados por parte do cliente.

### 2. Objetivos do Projeto

O projeto tem como objetivo principal a criação de um sistema de academia, voltado para alunos, instrutores e administradores do sistema, onde possam gerenciar suas tarefas de acordo com suas funções na academia da forma mais eficiente e intuitiva o possível.

O cliente tem que ter acesso as seguintes partes: alunos, instrutores, financeiro, avaliações físicas e relatórios do sistema.

### 3. Requisitos de alto nível

Os requisitos do sistema de uma forma geral são: Os administradores cadastram alunos e instrutores. Os alunos/instrutores entram no sistema através de e-mail e senha gerados pelos administradores. Os alunos visualizam suas aulas e imprimem seus treinos. Os instrutores visualizam suas aulas magistradas e criam treinos para seus alunos.

O cliente tem que ter acesso as seguintes partes:

- Alunos;
- Instrutores;
- Financeiro;
- Avaliações físicas;
- Relatórios gerais do sistema.

### 4. Premissas

A premissa principal do projeto é entregar o sistema de acordo com as especificações do cliente e dentro da data de entrega, visto que ambas as partes concordaram em assinar o projeto e arcar com os custos. A equipe tem que relatar continuamente o progresso do desenvolvimento de software e se os requisitos estão de acordo com o que foi anotado durante o levantamento de requisitos.

### 5. Restrições

- 1. Hardware do computador utilizado no sistema podendo ser desatualizado ou incompatível com o sistema;
- 2. Falta de rede para acesso de dados no local do sistema;
- Limitações dentro do próprio ambiente de desenvolvimento envolvendo a IDE; 3.
- 4. Tempo de desenvolvimento de software;

### 6. Descrição do Projeto em alto nível

O projeto será definido da seguinte forma: Planejamento das partes interessadas, levantamento de requisitos, criação do banco de dados, modelagem de software, construção do software, testes do software, aprovação do cliente e implantação do sistema.

O método a ser usado será o Scrum, utilizando Java para a codificação, a biblioteca do JavaFX para a interface e MySQL para o banco de dados. O projeto terá relatórios semanais sobre o que foi feito e progresso até a conclusão do mesmo.


### 7. Limites do Projeto

Durante a geração do pagamento dos planos de adesão, é necessário a integração do sistema da Receita Federal para gerar notas fiscais utilizando o CPF do usuário. Sem essa funcionalidade, o sistema fica limitado à apenas o sistema local.

#### Riscos de alto nível 8.

- Alta complexidade da interface; 1.
- 2. Falta de experiência dos programadores;
- O projeto final pode não agradar o cliente;
- 4. O projeto possui bugs constantes ou aparentes;
- 5. O sistema pode exigir muito processamento de dados;
- 6. O banco de dados pode sofrer de quedas de conexão;

# 9. Estrutura Analítica do Projeto (WBS)



# 10. Resumo do cronograma de marcos

|            | Cronograma Geral                      |
|------------|---------------------------------------|
| 25/02/2024 | Primeira reunião com o cliente;       |
| 05/03/2024 | Kickoff do projeto;                   |
| 25/03/2024 | Fim da fase de planejamento;          |
| 04/04/2024 | Início do levantamento de requisitos; |
| 18/04/2024 | Fim do levantamento de requisitos;    |
| 19/04/2024 | Início da modelagem de dados;         |
| 26/04/2024 | Fim da modelagem de dados;            |
| 28/04/2024 | Início da codificação do sistema;     |
| 20/04/2024 | Fase de testes e acoplamentos;        |
| 05/05/2024 | Fim da codificação;                   |
| 13/05/2024 | Apresentação da versão final;         |
| 20/05/2024 | Início da implementação;              |
| 30/05/2024 | Fim da implementação;                 |
| 31/05/2024 | Fim do projeto.                       |

# 11. Resumo do orçamento

Está previsto um orçamento de R\$ 207.370,60 (reais) para o Projeto.

| Dados da Empresa            | Таха         |
|-----------------------------|--------------|
| Taxa de retorno obrigatória | 10%          |
| Alíquota de imposto         | 20%          |
|                             |              |
| Investimento Inicial        | Ano          |
| Custo de Hardware           | R\$3.000,00  |
| Custo de Software           | R\$1.765,00  |
| Custo de Desenvolvimento    | R\$2.100,00  |
| Custo Total do Investimento | R\$ 6.865,00 |

| Benefícios do Sistema                             | Ano/ 1<br>Usuário | Ano/ 10<br>Usuários | Ano/ 30<br>Usuários |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Vendas de planos de adesão mensais por usuário    | R\$ 960,00        | R\$ 9.600,00        | R\$ 28.800,00       |
| Vendas de planos de adesão semestrais por usuário | R\$ 900,00        | R\$ 9.000,00        | R\$ 27.000,00       |
| Vendas de planos de adesão anuais por usuário     | R\$ 880,00        | R\$ 8.800,00        | R\$ 26.400,00       |
| Vendas de aulas de pilates por usuário            | R\$ 1.200,00      | R\$ 12.000,00       | R\$ 36.000,00       |
| Custo Total                                       | R\$ 3.940,00      | R\$ 39.400,00       | R\$ 118.200,00      |

| Custo Programador                   |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Custo programador/horas trabalhadas | R\$ 18,46      |
| Custo programador/dias úteis        | R\$ 147,68     |
| Custo programador/mês               | R\$ 3.101,28   |
| Custo programador/ano               | R\$ 37.215,36  |
| Quantidade de programadores         | 5              |
| Custo Total Final                   | R\$ 186.076,80 |

| Custo Banco de Dados      |               |
|---------------------------|---------------|
| Custo banco de dados/hora | R\$ 1,67      |
| Custo banco de dados/dia  | R\$ 40,08     |
| Custo banco de dados/mês  | R\$ 1.202,40  |
| Custo banco de dados/ano  | R\$ 14.428,80 |

## 12. Lista das partes interessadas

- 1. GD Tech;
- 2. Fit Fast;

### 13. Requisitos para aprovação do Projeto

O projeto tem que cumprir todos os requisitos funcionais criados durante a documentação, entregando todas as funcionalidades do sistema, estando de acordo com o cliente e suas requisições gerais para funcionar sem erros aparentes.

# 14. Gerente do Projeto

• Nome: Fit Fast

Responsabilidade: Victor Hugo Tenório Pinheiro
Nível de autoridade designado: Gerente de Projeto

### 15. Patrocinador

• Nome: Fit Fast

• Autoridade: Renan Fernandes Ferreira

# 16. Responsável pela autorização do Projeto

Renan Fernandes Ferreira

# 17. Assinatura do responsável

| Renan Fernandes Ferreira |  |
|--------------------------|--|
| Nome do autorizador      |  |